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AISKINAMASIS RASTAS

1.1. PROJEKTUOJAMUY STATINIY PAZINTINIA| DUOMENYS
Statybos geografiné vieta: Plungés g. 16, Rietavas.

Statytojas (uZsakovas): UAB ,Rietavo komunalinis 0kis* |monés kodas 171668992
Kvédarnos g. 4, LT-90307, VatuSiy k., Rietavo sen., Rietavo sav. Tel/faks.(8 448) 68 122.
el.p. komunalinis@rietkom.It.

Projektuotojas: UAB Brosta, j.k. 303248413, Sody g. 7, Pareizgupio k., Lt-60195 Raseiniy r. ,
Tel.: +370 428 70507.

Projekto rengimo tikslas: modernizuoti esama pastata, pagerinti pastato ir inZineriniy sistemy
fizines ir energines savybes.

Projekto apimtis: pastato gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendiniai
apima iSoriniy atitvary, pastato fasady, cokolio, stogo apsiltinimg, inZineriniy sistemy atnaujinima, langy
keitima, jgjimy sutvarkyma.

Statybos riasis: vadovaujantis STR 01.01.08:2002, p. 10, statybos risis yra modernizavimas.
Statinio kategorija: statinys priskiriamas neypatingos svarbos statiniy kategorijai.

Statinio paskirtis: gyvenamoji 7.3 (trijy ir daugiau buty pastatai). Pastatas - P. 1.3 grupés pagal
pavojinguma gaisro atzvilgiu.

1.2. BENDROJI DALIS

Projekto statybos paruosimo ir organizavimo dalis parengta vadovaujantis $iais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais:

- STR1.05.06:2010 Statinio projektavimas;
- STR1.08.02:2002 Statybos darbai;
- STR1.01.06:2010 Ypatingi statiniai;
- STR1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai;
- STR1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas;
- .Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés" jsak.Nr.1-223 (2010-07-27)
,Keélimo krany naudojimo taisyklés" jsak.Nr.A1-425 (2010-09-17)
- ,Automobiliniy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykiés* TDVAER12 jsak. Nr.\V-87
(2012-04-16)
"Deél techniniy motoriniy transporto priemoniy ir jy priekaby reikalavimy " [sak.Nr. 88-3550 (2008-
08-02).
-, Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés* jsak. Nr.D1-193 (2010-03-15)
- STR1.07.02:2005 Zemeés darbai;
- DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;
- DT 3-99 Vandentvarkos darby saugos taisyklés;
- Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymas Nr.A1-
22/D1-34 ,Dél darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo®;
- SDTB 12 Darbovieciy {rengimo bendrieji nuostatai;
- SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai:
- Topografinis planas;
- Techninis projektas.
- LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012-01-02 jsakymas Nr. V-2.
- LR Aplinkos ministro jsakymas dél atlieky tvarkymo patvirtinimo Nr.: D1-637.
- LR Aplinkes ministro jsakymo dél atlieky tvarkymo patvirtinimo pakeitimo Nr.: D1-698.
- Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymas Nr. A1-184/V-546 "Darbo su asbestu nuostatai”
- Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty
laikinam darbui | jmone i$ kitos {monés, instruktavimo tvarkos aprasas. jsak. Nr.V-240 (2012-08-10)
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- Valstybineés keliy transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos jsak.
"Dél techniniy motoriniy transporto priemoniy ir jy priekaby reikalavimy " Nr. 88-3550 (2008-08-02).

Pastate suplanuotos atskiros darbo zonos viename sklype. Statybos darby vykdymas neturéty turéti
itakos aplinkiniams pastatams ir jy aplinkai. Taciau rangovo turi blti parinkti atitinkami darby vykdymo bddai
bei skirtas démesys darby eili§kumui ir darbo saugos reikalavimams.

1.3. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES STATYBVIETES SALYGOS

Sio projekto rengimo metu esami geologiniai ir hidrogeologiniai sklypo sprendiniai nekeic¢iami.
1.4. GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS

Siuo projektu nenumatyta atlikti gruntinio vandens pazeminimo.

1.5. MEDZIY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO
IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Iki statyby pradzios darby vietoje rangovas pasiruoSia aiksteles statybai. Tam reikalui galimas
augmenijos, krimu, pésciyjy takeliy ir kt. pasalinimas. Planuojama pjauti vieng med|. Apie saugomy
medZiy, trukdanéiy statybos darbams, pasalinimg arba genéjima batina informuoti ir gauti rajono
savivaldybés administracijos leidima. Zeldinius, kurie netrukdo vykdyti statybos darbus, privaloma i§saugoti.

ISkastas gruntas laikinai sandéliuojamas statyby aiksteléje ir bus panaudotas iSkasty duobiy uzpylimui.
Jei |manoma, gruntas sandéliuojamas Salia duobés. Uzpilant duobes, gruntas sutankinamas
vibroplokstémis. Susidarant pertekliniam gruntui, jis gali bati panaudojamas reljefo formavimui statybvietéje
arba iSvezamas | tam pritaikytus sgvartynus.

1.6. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Maodernizavimo projekte nenumatyta ardyti statiniy ar jy daliu, konstrukciniy elementu. InZineriniy tinkly
iSkélimas nenumatytas.

1.7. SUSIDARYSIANCIY [VAIRIY RUSIY STATYBINIY ATLIEKY ORIENTACINIAI KIEKIAI

Statybinés ir griovimo bei midrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose
pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
{sakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieciy [rengimo statybvietése nuostatus.

Statybvietéje susidarancios statybinés atliekos laikinai sandéliuojamos sklypo teritorijoje esandiuose
konteineriuose ir pagal grafikg iSveZzamos | artimiausig sgvartyng, pavojingos atliekos pristatomos |
pavojingas atliekas tvarkancias jmones. Prognozuojama, kad vykdant statybos darbus susidarys apie
3,1 tony statybiniy atlieky.

Statybiniy atlieky kiekiy planinis Ziniarastis pateikiamas priede P1.
Statybinés atliekos statybvietéje turi buti riSiuocjamos | penkis konteinerius.

Surinktos antrinés zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos | jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos Sias
atliekas galin€iai sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti imonei.

1.8. GAMYBIN!:ES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS REKONSTRUOJANT AR
KAPITALISKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Pagrindiné salyga rangovui yra keliama ta, kad vykdant darbus nebaty nutraukiamas vandens, elektros
tiekimas ir nuoteky surinkimas vartotojams, kurie minétas paslaugas gavo iki darby vykdymo pradZios.
Jeigu to padaryti visi§8kai nejmanoma - apie paslaugy nutrakimo laikg, trukme ir batinybe turi bati informuota
rajono savivaldybes administracija ir vartotojai.
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Esant batinybei, rangovas kartu su savivaldybés administracija turi spresti galimg vartotoju apripinimo
elektra, vandeniu, nuoteky 3alinimo ar surinkimo problema_statybos metu.

1.9. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO UZDARYMO
GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant darbus rangovas turi uZtikrinti saugy eisma visos statybos darby metu ir derinti eismo
nutraukimo galimybes (jei bus toks poreikis) su keliy policijos pareiginais.

Batina naudoti keliy Zenklinima nurodant|, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Zenklinimas turi
atitikti Lietuvos respublikoje galiojancius reikalavimus kelio Zenklams ir jy reikSméms.

Prie tvarkomo pastato esanti automobiliy stovéjimo aikStelé yra nepravaZziuojama. Pristatant |
statybviete medZiagas ir ranga, pagal galimybes naudoti nestambiy gabarity transporta.

1.10. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS |RENGINIAMS IR MECHANIZMAMS |RENGTI,
LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR
SALYGOS

Yra reikalingas papildomas Zemés sklypas statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti. Tuo
tikslu planuojama laikinai uZstatyti dali Zemés sklypo, priklausancio Lietuvos Respublikai. Yra gautas
Nacionalinés Zemes tarnybos prie Zemés Gkio ministerijos sutikimas (kopija pridedama Priedas P2).

Rangovas pasiripina visais laikinais pastatais, batinais darbams atlikti. Siy pastaty vieta turi patvirtinti
UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy patalpg ir
buitines patalpas Rangovo personalui. Laikinose buitinése patalpose turi bati: ribiné, apéilimo patalpa,
valgio priémimo patalpa, riby dziovykla. Laikinoms buitinéms patalpoms | statybos aik3tele atveZami
konteinerinio tipo vagonéliai ir lauko tipo kilnojami tualetai. Laikinose aikitelése pastatomi Siuksliy
konteineriai, talpa ne mazesné nei 10 m2.

Rangovas, rengdamas darby technologijos projekta, gali koreguoti arba i§ dalies keisti statybos
paruosimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis
darbo saugos reikalavimuy.

1.11. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKU SALINIMO AR
SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU; REIKALAVIMAI
STATYBOS |[RANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Buitinés patalpos:

Persirengimo patalpos, du$ai, prausyklos, tualetai turi bati jrengti atskirai moterims ir vyrams. Prie
persirengimo patalpy jrengiamos darbo drabuZiy, avalynés ir asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo
patalpos ar vietos, tualetai, avalynés valymo, plauky dZiovinimo vietos. Jeigu darbo drabuZiai valomi ar jy
kenksmingumas 8alinamas po kiekvienos darbo pamainos, prie persirengimo patalpy turi bati jrengtos
darbo drabuziy priémimo ir i§davimo patalpos.

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy plotas vienam darbuotojui turi bati ne mazesnis kaip 0,59 m2

1. 0,35 kv. metro — drabuZiy persirengimo patalpos;

2. 0,02 kv. metro — asmeniniy apsaugos priemoniy iSdavimo patalpos;

3. 0,07 kv. metro — asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos;

4. 0,15 kv. metro — darbo drabuzZiy dZiovinimo ir dulkiy paSalinimo arba asmeniniy apsaugos priemoniy
kenksmingumo pasalinimo patalpy.

Vienam darbuotojui turi bati skiriama viena rakinama drabuziy spintelé. Kai dirbama su kenksmingomis
cheminémis medziagomis, neSvaros ar drégmés salygomis, kasdieniniams ir darbo drabuZiams turi bati
irengtos atskiros rakinamos spintelés. Atstumas tarp spinteliy eiliy drabuZinése turi bati ne maziau kaip 1,4
metro. Persirengimo patalpose turi bati jrengtos sédimosios vietos.

Vandentiekis:

Rangovas privalo pasirdpinti vandens, tenkinanéiu visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati
pasirtpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visa darby laikotarpj
iki pat jy priémimo. Darbininkams atsigerti vanduo | statybos aikstelg atvezamas 10 litry specialioje taroje
kasdien ir laikomas laikiny_ buitiniy patalpy vagonélio valgio priémimo patalpoje.
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Nuotekos:
Rangovas turi numatyti visy nuotekuy, jskaitant tualety nuoteku, $alinima objekte per visg darby atlikimo
laikotarpj iki juy priémimo. Rangovo personalo buitinéms reikméms naudoti lauko tipo kilnojamus tualetus.

Elektros tiekimas:
Laikini buitiniy patalpy vagonéliy apripinimas elektra galimas prisijungiant prie esamy elektros tinkly,
per laiking statybai naudojamos elektros apskaitg arba naudojant dyzelinius generatorius.

Bendras elektros energijos poreikis statybos aik$teléje apskai¢iuojamas:
E=E AE ..i+E. +E

gamy techno, isorés

gia: £ camyp - €lEktros poreikis gamybos vartotojams (kW).

k,-E _
Egﬂnzl\'b = az g g — l,] .0’6 17,26

cCos@ 0,7
a - koeficientas, jvertinantis tinklo galios nuostolius (e =1,05-1,1);

=16,27 (kW).

E, - suminé varikliy galia, reikalinga gamybai (kW);
kg - apkrovos koeficientas, jvertinantis vienu metu dirbandiy gamybos vartotojy skaigiy (primamas
kg =0,6);

cos¢ - galios koeficientas gamybos vartotojy grupei (primamas cos¢@ = 0,7).

. . |renginiy Elektros poreikis | Bendras kiekis
LA lrenginys skaicius (vnt.) vienetui (kW) (kW)
1. Plok&tuminis vibratorius 1 1.6 1,6
2 Suvirinimo agregatas 1 7,5 7,46
3 Betono maisyklé 1 0,7 0,7
4. |vairus elektros jrankiai 5 =15 7,5

E,.mo - €lektros poreikis technologiniams vartotojams (kW).
k-E 0,6-4.2
B = @Y, ——L=1]1- = 3,96 (kw).
cos @ 0,7
a - koeficientas, jvertinantis tinklo galios nuostolius (& =1,05-1,1);

E

, - suminé jrenginiy galia, reikalinga technologijai (kW);
k, - apkrovos koeficientas, jvertinantis vienu metu dirbanciy technologijos vartotoju skaigiy
(primamas &, = 0,6 );

cosg - galios koeficientas technologijy vartotojy grupei (primamas cosg@ = 0,7).

; . [renginiy Elektros poreikis | Bendras kiekis
ik renginys skaicius (vnt.) vienetui (kW) (kW)
L. Ventiliatorius 1 1,5 1,5
2. Sildytuvas 1 ~1,2 1,2
3. Pramoninis siurblys 1 1.5 1,8
E...; - €lektros poreikis vidaus ap§vietimui (kW).

Eytos =0 Kk, E,, =11-09-2,4 =238 (kW).

a - koeficientas, jvertinantis tinklo galios nuostolius (& = 1,05 - 1,1);

E,, - suminé elektros galia, reikalinga vidaus ap&vietimui (kW);

k,, - apkrovos koeficientas, jvertinantis vienu metu dirbanciy ap$vietimo vartotojy skaiciy

(primamas k,, =0,9);

. ; Irenginiy Elektros poreikis | Bendras kiekis
Ellor: lrengings skaidius (vnt.) | vienetui (kW) (kW)
1. Sviestuvas 3 0,8 2.4
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E

iSorés

Ejpis =@ k- Eg =11:0,9-3,0 = 2,97 (kW).

151

- elektros poreikis iSorés apévietimui (kW).

a - koeficientas, jvertinantis tinklo galios nuostolius (¢ =1,05-1,1);
E; - sumingé elektros galia, reikalinga iSorés ap8vietimui (kw);
k. - apkrovos koeficientas, jvertinantis vienu metu dirbanéiy apSvietimo vartotojy skaiciy

(primamas k, =0,9);

; . |renginiy Elektros poreikis | Bendras kiekis
Eli lrenginys skaiGius (vnt.) | vienetui (kW) (kW)
1. ProZektorius 2 1.5 3,0

Bendras elektros energijos poreikis statybos aiksteléje apskaig¢iuojamas:
E=E st Evonor T Eviduss + Eizores =16,27 +3,96 + 2,38 +2.97 = 25,58 kW

ganiy echno vidais iSorées

Apsvietimas ir apsauga:

Rangovas privalo pasirGpinti reikiamu medziagy saugojimo aik&telés ir statybos vietos ap&vietimu ir
apsauga. Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uZtikrinancia pakankama objekto ir artimiausios
aplinkos apSvietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus. Statybos aiksteléje prie
laikiny vagonéliy sieny pritvirtinami prie3gaisriniai stendai (skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo
jrankiais).

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms
Pastoliai ir kopécios:

Visi pastoliai privalo bdti reikiamai sumontuoti, patikrinti ir priziarimi, kad nenuvirsty arba staiga
nepasislinkty;

Darbo platformos, paklotas ir pastoliy kopégios privalo bati sumontuotos, apsaugotos ir naudojamos,
kad patikimai saugoty darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintangiy daikty;

Pastoliai privalo bati nustatyta tvarka patikrinti - prie$ pradedant naudoti, reguliariai naudojimo
laikotarpiu, po perstatymo, naudojimo pertraukos, stichiniy nelaimiy arba susidarius bet kuriai kitai
aplinkybei, kuri gali paveikti jy tvirtuma ir stabiluma;

Kopécios privalo bati pakankamai tvirtos ir reikiamai priziarimos. Jos privalo biti tinkamai naudojamos
atitinkamose vietose ir pagal paskirt; Perstumiamieji pastoliai privalo bdti apsaugoti nuo savaiminiy
poslinkiy.

Kélimo mechanizmai:

Kélimo mechanizmai ir kélimo priemonés, iskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
ftvirtinimus ir atramas, privalo bati reikiamai suprojektuoti, pagaminti ir pakankamai tvirti, teisingai
sumontuoti ir teisingai naudojami, tinkami naudoti, teisés akty nustatyta tvarka tikrinami, reguliariai

bandomi, priziGrimi ir kontroliuojami bei aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty) darbuotoju;

Ant kélimo mechanizmy ir priemoniy privalo bati ai§kiai matomoje vietoje nurodytas didzZiausias
leistinas apkrovos dydis - keliamoji galia; Kélimo mechanizmai ir priemonés privalo bati naudojami tik pagal
paskirtj.

Transporto priemonés, Zemés darby masinos ir transportavimo jrenginiai:

Visos transporto priemoneés, privalo tenkinti Valstybinés keliy transporto inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos jsakymo "Dél techniniy motoriniy transporto priemoniy ir jy priekaby
reikalavimy " Nr. 88-3550 (2008-08-02) reikalavimus.
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Visos transporto priemonés, Zemés darby masinos ir transportavimo jrenginiai privalo bati tinkami
ergonomiski, tinkami naudoti ir teisingai naudojami;

Transporto priemoniu, Zemés darby masiny ir transportavimo irenginiy vairuotojai ir aptarnaujantys
juos darbuotojai privalo biti specialiai apmokyti;

Batina uztikrinti, kad transporto priemonés, Z2emeés darby masinos ir transportavimo jrenginiai nejgritty
[ iSkasas arba | vanden;

Zemés darby masiny ir kroviniy transportavimo jrenginiu kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus privalo
apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanéiy daikty.

[renginiai, masinos ir jranga:

[renginiai, masinos ir jranga, iskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, privalo bdti tinkami
ergonomigki, paruo$ti naudoti, naudojami pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;

Slégio jrenginiai ir prietaisai privalo bati teisés akty nustatyta tvarka reguliariai prizidrimi, bandomi ir
tikrinami.

Statybos jranga ir transporto priemonés turi biiti techniskai tvarkingi. Negalimas degaly
nutekéjimas j grunta.

1.12. BENDRIEJI STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Pasiruosimas statybai ir pagrindiniai darbo saugos reikalavimai.

Pries statybos darby pradZig veikiangios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas
(uZsakovas) privalo jforminti aktg - leidimg (DT 5-00 1 priedas), kuriame turi bGti numatytos priemonés,
uztikrinancios darby sauga.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavima, {forminti paskyroje - leidime (DT 5-00 3 priedas). Paskyra - leidimas i§duodama darby
vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar
kenksmingi veiksniai, darbus bitina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyra - leidima ir
lgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei
Kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesij batina atkreipti i tai, kad:

* pasaliniai asmenys nepatekty | darby vykdymo zong (j statybos aik$tele), kuri turi bati aptverta
arba pazyméta gerai matomais Zenklais; darbininkai baty apripinti spec. apranga ir
individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13 "Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatai”;

e keélimo mechanizmai neblty perkrauti;
nebaty Zmoniy po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi: nebdty Zmoniy ant
nukeliamy konstrukceijy;

* pavojingos zonos blty paZymétos spejamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos
blty gerai ap$viestos;

* konstrukcijos pertrauky metu nebity paliekamos prikabintos; perkeliamos konstrukcijos
nesiubuoty ir nesisukty (reikalui esant, baty prilaikomos lankséiomis atotampomis);

* perkeliamy konstrukcijy atstumas nuo esamy konstrukcijy bity ne maZesnis kaip 1 m pagal
horizontale ir 0,5 m pagal vertikale;

* kasamy duobiy ir tran$éjy $laity nuolydZiai atitikty DT 5-00 p.54 2 lentelés reikalavimus:
minimalus atstumas nuo iSkasy $laito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos baty
parenkamas pagal DT 5-00 p.26 1 lentele;

) ] Gruntas
ISkasos gylis, m Smélis | Priesmélis [ Priemolis | Molis
Atstumas nuo iSkasos $laito krato iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,5 l 1,25 | 1,00 | 1,00
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2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5.0 4,40 4,00 3,00
50 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstuma, batina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar fransporto priemonés mase.

visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai baty jZeminti;

iki statybos pradzios buty parengtas rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas:
Zemés darbai prie esamy inZineriniy komunikacijy baty vykdomi rankiniu badu:

blty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Rangovas jsakymu skiria (arba samdo) saugos ir sveikatos koordinatoriy.

Instruktazus, darby nurodymus, posédzius rengti bitinése patalpose. Jy tankumas atliekamas
atsizvelgiant | poreikj pagal "Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy
susitarimu pasiysty laikinam darbui | jmong i$ kitos jmonés, instruktavimo tvarkos apragas”.

BENDRIEJI SVEIKATOS, HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Kolektyvinés saugos bei sveikatos priemonés

|&jimai | statomg pastatg apsaugojami istisiniu stogeliu.

Vykdant betonavimo, montavimo ir apdailos darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai.

Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose galimo Zmoniy buvimo vietose, kur
horizontaliy pavir8iy auk$gio perkritimas vir$ija 1,3 m. Aptvary aukstis priimamas 1,1 m, jie turi atlaikyti
700N taskinj statinj kravj, pridéta viduryje atitvarinio elemento bei aptvarai turi turéti vieng tarpinj elementa.

Pavojingos darbo vietos (Z.r. p.1.1.5) aptveriamos signaliniais aptvarais i§ inventoriniy, plieniniy 0,8 m
aukscio stovy, sujungty plastikine jspéjamaja geltonos ir raudonos spalvy 0,8 x 130 mm juosta su uzradais
STOP. Atstumas tarp stovy priimamas 6 m.

Ispéjamaisiais Zenklais Zenklinamos pavojingos krano veikimo zonos ribos, kai néra galimybiy
panaudoti signaliniy aptvary.

Darbuotojy brigados apripinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais.

Tamsiu paros metu darbo vietos ap3viediamos elektros §viestuvais: betonuotojy — 30 Ix, montuotojy -
50 Ix, marininky — 10 Ix, apdailininky — nuo 50 iki 150 Ix.

Asmeninés saugos bei sveikatos priemonés

Kiekvienas darbuotojas apripinamas apsauginiu $almu, atitinkangiu Valstybinio standarto LST EN 397
reikalavimus. Kiekvienas §almas privalo biti gamintojo paZenklintas. Salmas yra neremontuotina apsaugos
priemoné. Kiekvienas darbuotojas turi bati apripinamas pirétinémis nuo mechaniniy suzalojimy. Pirétinés
turi atitikti Valstybinio standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas turi dévéti jo pladtakos
dydj atitinkancias pirStines. Pirtiniy piktogramoje yra keturi skaiciai, i§ eilés nurodantys pirstiniy apsauginiy
savybiy tvermés lygius mechaniniams poveikiams( pvz. Zemkasiams, betonuotojams —pirstinés, kuriy
piktogramoje pirmas skaicius i$ keturiy 4).

Kiekvienas darbuotojas turi bati apripinamas apsauginiais darbo drabuZiais, apsauganciais nuo
mechaniniy poveikiy ir gamybinio uzter§tumo. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Valstybinio standarto
LST EN 340 reikalavimus Tai puskombinezonai, kombinezonai, dvarkai su kelnémis. Rudenj ir pavasar| —
striukés, o Ziemg — $ilti drabuZiai. Apsauginiai darbo drabuziai turi bati su imones, atliekancios statybos
darbus, uzrasu.

Kiekvienas darbuotojas turi blti apripinamas profesine avalyne, atitinkancia Valstybinio standarto LST
EN 346 reikalavimus. Pamaty betonuotojams, montuotojams, marininkams tinka auliukiniai batai, turintys
metalines noseles, apdailininkams —pusbadiai ir auliukiniai batai be metalinés noselés.

Kiekvienas darbuotojas atlikdamas betonavimo, apdailos darbus turi bti aprdpinamas uZdarais
apsauginiais akiniais su tiesiogine izoliacija, o atliekantis montavimo, marijimo ar apdailos darbus -
asmeninemis apsaugos nuo kritimo i§ auk3¢io priemonémis, ty. juosmens dirfai arba kino saugos
petnesiniais dirzais. Darby vadovas turi jrengti ir nurodyti montuotojams dirty kobiniy ir kritimo stabdytuvy
pritvirtinimo inkarus. Inkaravimo taisai turi atlaikyti ne mazesne kaip 2 t statine apkrova.

Statybininky brigados turi bti apripintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V-450 1-mg prieda. Pirmos pagalbos rinkinys turi bati
pazenklintas, padétas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

1.13. APLINKOSAUGOS IR TRECIYJUY ASMENY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI

Sio projekto sprendiniai nepazeis treiyjy asmeny interesy pagal S| str. 6, p. 4 reikalavimus. Statybos
metu nebus apribojamas pravaZiavimas keliais ir gatvémis, neplanuojama atjungti inZineriniy tinkly. Nebus
uZterStas dirvoZemis, gruntiniai ir pavirSiniai vandenys, nebus paZeistos kultiros vertybés, vertingi Zeldiniai
ir hidrotechniniai statiniai, bei hidrogeodinaminis réZimas. Baigus statybos darbus, statybos teritorija turi bati
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sutvarkyta pagal projekto reikalavimus. Statybos projekte nenumatyti $alinti Zeldiniai privalo bati i§saugoti.
MedZiagy sandéliavimo aik$telés iSvalomos ir islyginamos.

Prie$ statybos darby pradZig ir statybos eigos metu, bitina informuoti visuomene apie vykdomg
objekta, objekto uZsakovg, rangova, darby pradZig ir pabaigg bei naudojamas Ié§as. Informacijg pateikti
stende statybos vietoje.

Kadangi darbus numatyta vykdyti gyvenamo daugiabudio teritorijoje, statybos rangovas ir jmonés
vadovas privalo jforminti aktg-leidima, kuriame turi bati numatytos priemonés, uZtikrinanéios darby ir trediyjy
asmeny sauga.

Pries atliekant garsg ir vibracijas kelian¢ius darbus, bitina suderinti tokiy darby grafikg su daugiabugio
bendrija.

Atliekant triukdma, vibracijas ir dulkes kelianCius darbus pastato iSoréje su daugiabucio bendrijos
administratoriumi/pirmininku  derinamas ne tik tokiy darby atlikimo grafikas, bet ir darby atlikimo
technologija. Batina numatyti priemones dulkiy plitimo ribojimui (pvz.: vandens uZuolaidas arba mechaninj
dulkiy nutraukéjg).

Vykdant darbus aplinkesaugos bei tre¢iujy asmeny interesai nepazeidziami. Atsiradus statybos darbu,
kurie susije su treciaisiais asmenim, Sie darbai turi bati derinami ir gaunamas trediujy asmeny sutikimas.

1.14. STATINIY STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS; SPECIALUS
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJAI
1.14.1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Yra laikoma, kad Rangovas, laiméjes konkursa, yra nuodugniai iSnagrinéjes esamg projektine
dokumentacijg ir apZilrejes statybos vieta. Taip pat iSsiaiSkings darby vykdymo ypatybes (darby frontas,
suvarzytos salygos, atliekami laboratoriniai tyrimai, galimybé sandéliuoti medziagas, jrengti buitines
patalpas ir pan.), pasitikslings darbu, jrangos ir medziagy kiekius, papildomas sanaudas ir visa tai jvertines
konkursiniame pasialyme. Pries jsigydamas minétg jrangg ir medZiagas Rangovas privalo jas suderinti su
UZsakovu.

Iki statybos darby pradZios Rangovas remdamasis techninio projekto sprendiniais turi biti parenges
darbo projekta, bei statybos darby technologijos projekts. Rangovas gali koreguoti arba dalinai keisti
statybos organizavimo projekte priimtus sprendinius (jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo
saugos reikalavimuy) ir nustatyta tvarka gauti savivaldybés leidima Zemés darbams atlikti. Ant darbo projekto
bréZiniy, prie§ vykdant darbus, privaloma techninés prieZitros atstovo zyma ,LeidZiama vykdyti‘. Taip pat
turi bati paskirtas darby vadovas, atsakingas uZ darby planavima, koordinavima ir sauguma darby vykdymo
zonose.

Iki pagrindiniy darby pradZios batina atlikti paruoSiamuosius darbus:

- frengti laikinas buitines patalpas;

- iSkabinti informacinius Zenklus;

- 8alia darby atlikimo zonos auganéiy (numatyty iSsaugoti) medziy kamienai aptaisomi lentomis, nuo
galimy suZalojimy darby vykdymo metu;
Statybos aikStelés aptvérimas vykdomas pagal statybos plane nurodytg kontira (tvora nepermatoma aklina,
minimalus aukstis — 2,0 m; su 1,2 m plo€io dengtu pragjimu (esant reikalui Z.r. sklypo plana));

Pabaigus statybvietés paruoSiamuosius darbus (arba baigiantis $iems darbams), pradedami
pagrindiniai darbai.

Zemés darbai vykdomi pagal galiojangiy normatyvy nurodymus ir reikalavimus. Grunto sutankinimui
naudojamas vibro plaktuvas, o taip pat rankiniai plaktuvai (3alia inZineriniy tinkly, sunkiai prieinamose
vietose, Salia esamy kity pastatu). I18kastas gruntas sandéliuojamas $alia trandéjy, ne aréiau kaip 0,5 m nuo
tranSéjos kraSto. Sandéliuoti gruntg ir medZiagas vir§ esamy veikianéiy inZineriniy tinkly draudZiama.
Atliekamas gruntas pakraunamas | autotransportg ir iSveZzamas | kitus statomus objektus arba | sgvartg.
Statybinés Siukslés iSvezamos | atliekas priimancia ir utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikata.
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Nedideli etapiSkai susidarantys grunto kiekiai, irenginéjant pamaty termoizoliacija, gali bati
sandeéliuojami lokaliai.

Esant reikalui, augalinis gruntas sandéliuojamas nenaudojamoje sklypo teritorijoje, sklypo ribose.

Langy, dury ir varty montavimas, balkony stiklinimas. Nauji gaminiai angose tvirtinami plieniniais
varztais, kurie tvirtinami ne didesniais atstumai nei kas 60 cm. Tarpas tarp lango ir sienos uZpildomas
nedegia termoizoliacija.

Vidaus tinklai. Sildymo, védinimo, elektrotechnikos ir signalizacijy bei ry3iy tinklus montuoti grieztai
pagal techniniame projekte pateikiamus planus, pjavius ir schemas. Atsiradus neatitikimams, juos pateikti
darbo projekte prie$ tai suderinus su uzsakovu. Vidaus tinkly medZiagy ir jrengimy kiekiai pateikiami
techninio projekto atitinkamy daliy Ziniaras¢iuose.

Vidaus apdaila. Atliekama pagal techninio projekto sprendinius. Reikalavimai vidaus apdaily
medziagoms pateikiami techninio projekto architektliros dalyje. Apdailos medziagy kiekiai pateikiami
pastato vidaus apdaily lenteléje. Vidaus apdaily medZiagos turi bati nekenksmingos, nepavojingos, lengvai
valomos. Visos medziagos turi bati sertifikuotos Lietuvoje.

Stogo Siltinimas: atliekant stogo $iltinimo darbus medziagos turi biti nekenksmingos, nepavojingos,
turi bati sertifikuotos Lietuvoje. Laikymas ir saugojimas. Vatai pjauti naudoti specialiai tam skirtus jrankius,
kai reikia pjauti dideli vatos kiekj, naudokite pjovimo stala. Izoliacijg sumontuoti kuo ankstesniame statyby
etape, kai vedinimo salygos yra geros, o statyby aiksteléje yra daugiau erdvés. Norint i§vengti odos
dirginimo, naudoti saugos priemones. Naudokite asmeniskai tinkandias saugos priemones. Darbo
drabuZius laikyti atskirai nuo kity drabuziy. Naudoti apsauginius akinius. Tai ypaé svarbu montuojant
izoliacijg vir§ galvos. Jei dulkiy yra daug, pvz., naudojant birig akmens vata, naudoti respiratoriy.

Sklypo sutvarkymo darbai. Atkasamas pamatas, jrengiama hidroizoliacija, jrengiama nuogrinda.
Baigus statybos darbus sutvarkomas sklypas. Atstatoma Zalioji veja.

Atlikus atskirus darbus, patikrinama jy kokybé ir pasiraSomi atitinkami aktai. Aptikus neatitikimus
norminiams reikalavimams ir projektui, neatitikimai turi bati nedelsiant pasalinti.

Statybinés medziagos ir gaminiai pagal galimybe atveZami autotransportu | statybos aikstele ir i§ karto
montuojami arba nedideliais kiekiais sandéliuojami laikino sandéliavimo aik$telése. Sandéliuoti medziagas
ir gaminius lauke vir§ esamy inZineriniy tinkly arba pravaziavimo zonoje draudziama.

Visi statybos mechanizmai turi bdti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudZiama naudoti kitas medZiagas, kenksmingas aplinkai. Esami
veikiantys lauko ir vidaus inZineriniai tinklai statybos metu neturi bati paZeisti. Tinkly laikinas atjungimas ir
perjungimas atliekamas, derinant tai su uzsakovu ir atitinkamomis jas eksploatuojanéiomis instancijomis.

Darby eigoje uz tvarkomosios teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti pilnai
atstatytos pagal pirming padétj. Visi esami medziai i8saugomi. Kei¢iami arba persodinami tik tie medziai,
kurie pazymeéti suderintame techniniame projekte.

Vykdant visus darbus, batina vadovautis galiojanéiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei
rangovinés organizacijos parengtu darby vykdymo technologijos projektu.

1.14.2. STATYBOS DARBU EILISKUMAS

1. Teritorijos aptvérimas;

2. Ardymo ir paruo$iamieji darbai;

3. Bendrastatybiniai darbai;

4. Pastato vidaus inzineriniy tinkly montavimo darbai (esant reikalui);
5. Cokolio hidroizoliacijos montavimo bei apdailos darbai;

6. Stogo apsiltinimo darbai;

7. Languy ir dury montavimo darbai:

8. Sieny Siltinimo darbai

9. Vidaus apdailos darbai;

10. Sklypo sutvarkymo darbai.
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1.14.3. STATYBOS DARBU PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzZios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui i$ankstinj pranesima apie
statybos pradzia.

Iki statybos darby pradzios turi bati paruoSta dokumentacija ir gautas leidimas statybai. Rangovineé
organizacija parengtame technologiniame darby projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos
organizavimo projekte priimtus jrangos resursy ir jrangos panaudojimo sprendinius, jeigu tai nepakenks
darby kokybei, nepakenks aplinkai ir nepaZeis darbo saugos reikalavimy. Darbus reikia pradéti nuo
statybvietés paruo$imo darby.

Vykdyti ypatingy statiniy statyba turi teise Lietuvos Respublikoje registruota statybos jmoné arba
uZsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés igaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis
bendraisiais statybos darbais (Zemés, statybos konstrukcijy darbai) bei specialiaisiais statybos darbais
(mechanikos ir elektrotechnikos darbai).

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose
istatymais ir Vyriausybes nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikiangios
imoneés ar veikianciy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims
priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir
pan. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos
vadovui. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto statybos
paruo$imo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT5-00.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybos rangovas ir subrangovas bei statinio statybos bendruyjy ir specialiujy darby vadovy
kvalifikacija turi tenkinti STR 1.02.06:2002 reikalavimus.

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 15 straipsnio
nustatytus reikalavimus.

Statybos rangovas ir subrangovas turi biti nustatyta tvarka atestuotos jmonés.

Rangovas ir subrangovas néra bankrutaves, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdes
veikla.

Rangovas ir subrangovas yra atsiskaites su valstybés biudZetu.

Rangovas ir subrangovas neturi jsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo staigai.

Rangovas ir subrangovas turi teise verstis su statybomis susijusia veikla.

Rangovas ir subrangovas privalo turéti LR Aplinkos ministerijos iSduotg atestata, leidziantj vykdyti
projekte numatytus darbus.

|[mones statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turéti: ne mazesne kaip
3-ju mety patirtj atliekant panasaus pobidZio ir apimties darbus bei biti ne maZiau kaip 1 metus dirbes
tokiy darby vadovu, ir LR Aplinkos ministerijos i8duotg kvalifikacijos atestata, leidZiant] vykdyti projekte
numatytus darbus.

Rangovas ar subrangovas privalo turéti arba isigyti darby atlikimui reikalingg pagrindine jranga,
nurodytg KD (jranga gali bati priklausanti dalyviui ar gauta panaudos, nuomos ar kitu badu).

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiujy statybos darby vadovams ir specialistams

Bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos Respublikos
Statybos statymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus.

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieZiiros vadovu atvejais ir tvarka

Jei rangovas parengia savaranki$kai darbo projekta ar jo dalis, tai darbo projekto dokumentai turi bati
derinami su projektuotoju. Statybos dokumentus rangovas derina su statinio statybos techninés priezitros
vadovu istatymais nustatyta tvarka.

1.14.4. GALIMOS AVARIJOS. AVARIJY PASEKMIU LIKVIDAVIMAS

Del avarijos jvyke nelaimingi atsitikimai darbe tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés
patvirtintais ,Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais*. Mirtini ir sunkas buitiniai nelaimingi
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atsitikimai, susije su elektros, Silumos ir dujy irenginiy pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tiriami
vadovaujantis Valstybinés energetikos inspekcijos prie Ukio ministerijos patvirtinta tvarka.

Statybvietéje nenumatoma ardyti, keisti, performuoti ar kaip nors kitaip papildomai apkrauti esancias
laikanCias apkrovas konstrukcijas ar ju dalis. Galimy avarijos atvejy dél remonto darby nenumatoma.
Taciau, avarijos tyrimas privalomas visais statybiniy konstrukcijy griGéiy atvejais nepriklausomai nuo
nugriuvusiy konstrukcijy kiekio bei patirty nuostoliy dydZio, nuosavybés formos, gridties priezaséiy bei
pasekmiy, {skaitant Zemés nuosliauZas statinio pagrinda ribojanéiuose $laituose (kai atsidengia statinio ar jo
dalies pamatai ar jy dalis, atsiranda statinio ar jo dalies laikangiujy konstrukcijy jtrikimai arba kelianéios
grésme statinio mechaniniam atsparumui ir pastovumui deformacijos), statyby iSkasose ar pylimuose.

Kai avarija {vyksta statinj statant, rekonstruojant, remontucjant ar griaunant, statybos rangovas (kai
statyba vykdoma Okio bldu — statytojas (uZsakovas), o kai jvyksta naudojamo statinio avarija, — statinio
naudotojas ir (arba) statinio techninis priZidrétojas privalo nedelsdamas:

1. organizuoti ir suteikti pagalbg avarijos metu nukentéjusiems Zmonéms;

2. evakuoti Zmones i$ pavojingos zonos;

3. imtis skubiy priemoniy, kad baty i§vengta tolesniy avarijos pasekmiy;

4. apsaugoti avarijos vietg nuo poveikio, galinéio trukdyti tirti avarijos priezastis;

5. pranesti apie avarijg (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonémis) Sioms institucijoms:

5.1. savivaldybés administracijos direktoriui (jo jgaliotam savivaldybés administracijos valstybés
tarnautojui), vieSojo administravimo subjektui, atliekanciam statinio naudojimo prieziara;

5.2. Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

5.3. statytojui (uZsakovui), kai statyba vykdoma rangos blidu, statinio statybos techniniam prizitrétojui ir
statinio projektuotojui;

5.4. jei yra nukentéjusiy Zmoniy, - teisésaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai;

PraneSant apie avarijg nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas
(uzsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinés avarijos prieZastys, nukentéjusiy avarijos metu Zmoniy
skaicius, i8 jy Zuvusiy ir suzeisty;

6. skirti vieting komisijg i$ rangovo (kai statyba vykdoma tkio badu, — statytojo) atstovo (komisijos
pirmininkas), jo tarnybuy, prireikus kity jmoniy (tarnyby) atstovy. Dalyvauti vietinés komisijos darbe gali bati
kvieCiamas Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas.
Vietiné komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:

6.1. organizuoti pavojingoje bukléje islikusiy konstrukcijy laiking sustiprinima;

6.2, uZfiksuoti pirming nugriuvusiy konstrukcijy padét{ (apradant, darant schemas bei eskizus,
fotografuojant ar kitu bidu);

6.3. pazymeti pavojinga zona, organizuoti jos laiking aptvérima ir pasirGpinti, kad | ja nepatekty
pasaliniai asmenys;

6.4. apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti i§ jy paai$kinimus (ragtu
arba ZodZiu, tai apraSant Sios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos prieZastis jas nurodant
komisijos akte;

6.5. aprasyti statinio bikle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

Organizuojant 6.1-6.5 punktuose nurodytus veiksmus, turi biti laikomasi atitinkamy darbuotojy saugos
ir sveikatos reikalavimy.

1.14.5. PAVOJINGOS VIETOS STATYBVIETEJE:

1. Mechanizmy (keliamyjy krany ir kt.) darbo zonos.

2. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

3. Ardant/montuojant konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius — pjaustymo darby zona.

4. Darby nuo pastoliy, pakeliamy mechanizmy darby zona.

5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo) darby
zonos. Darbas mechanizmy darbo zonose.

6. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, jtampa kintamos srovés —

aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés sroveés — aukstesné kaip 110 V.
7. Darbas ant pastoliy didesniame nei 20 m aukstyje.

1.14.6. REIKALINGI RESURSAI

Statybos apripinimui elektros energija ir vandeniu planuojama pasijungti nuo esamy atitinkamy tinkly ir
irengti laiking vandens apskaitos mazga bei laiking elektros energijos apskaitos skyda. Laikiny inZineriniy,
tinkly pasijungimo taskai numatyti Sio projekto sklypo plano bréZinyje ir gali bati tikslinami su uZsakovu.
Laikinas elektros jvadas turi tenkinti ,Elektros Saugos eksploatuojant elektros irenginius taisykles”
(Energetikos ministro 2010-03-30 jsakymas Nr.1-100 (Zin., Nr.39-1878)). Geriamasis vanduo buitinése
patalpose turi atitikti higienos reikalavimus.
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Planuojama, kad statybvietéje darbus vienu metu gali vykdyti 10-18 Zmoniy. Darbininky buitinéms
patalpoms planuojama naudoti kilnojamus vagonélius. Jy pastatymo vietos parodytos statybos darby
organizavimo planuose. Padidéjus darbininky skaiciui turi bati statomi papildomi vagonéliai alia numatytujy
rezervuotoje vietoje.

Pagrindiniai statybos darbams naudojami mechanizmai ir transporto priemonés:

- Slifuokis (kampinis) -6 vnt;
- pramoninis siurblys -2 vnt;
- suvirinimo jrengimas -4 vnt;
- rankinis pluktuvas - 2vnt;
- automobilinis kranas 15 t (arba autokrautuvas) -1 vnt;
- auto savivartis iki 12 t -1vnt;
- bortinis automobilis iki 10 t -1vnt;
- statybiné gervé arba keltuvas -1 vnt;
- perforatorius -4 vnt;
- pjaustymo jranga -2 vnt.

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai, ju kiekiai ar papildomi jrengimai konkretizuojami rangovo
technologiniame projekte.

1.14.7. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS

DraudZiama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz. teflono), 8vino, vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusku.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaugiuko (pvz.
neoprene), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy,
poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali biti kity
medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

1.14.8. STATYBOS PRODUKTU, [RENGINIY KOKYBE |RODANTYS PRIVALOMIEJI
DOKUMENTAI

Visos medZiagos ir gaminiai turi biti pateikti su:

e gaminio rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
e specifikacija;

e nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui;

e spalvos nuoroda;

e jrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uZsakymo kodus ir kimés vieta bei
pavadinimg prieZilros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir
bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu bidu. Specifikacijoje pateikiami
bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrediai nebus nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant
medZiagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

1.14.9. STATYBOS PRODUKTU KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos baty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra
traukti | oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

1.14.10. STATYBOS PRODUKTY GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uZzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi blti nurodyti pristatymo pranesime. Gaminiy ir medziagy
pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos
aiksteleje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda,
galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uZ pranesimy dél galimos
Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bdti pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés
medziagos turi bdti saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan&iy nuorody. Statybos aiksteléje prekes turi
bati laikomos tinkamaose ir, jei bitina, izoliuotose, sausose, $ildomose ir tinkamai védinamose patalpose
taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar
kitaip sugadintos dél veiklos statybos aik3teléje, turi biti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

1.14.11. PASLEPTUY DARBY PRIEMIMO TVARKA
Paslépti darbai gali bati priimami tik sékmingai juos i8bandZius. Bandymo darbai pateikti specifikacijoje.
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1.14.12. STATYBOS TRUKME

Statybvietés paruos$imo ir statybos darby trukmé nustatyta, atsizvelgiant i suspaustas darby vykdymo
salygas, iSsaugant esamus veikian¢ius ir klojant naujus tinklus ir u3tikrinant 3alia esamy pastaty
funkcionavima, Priimta darby trukmé 8 ménesiai. UZsakovo ir rangovo susitarimu statybos trukmé gali bati

ir kitokia.

Pastaba: Tiksly darby eiliSkuma, paruosia rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo projekte
(technologiniame projekte) suderinusi su uZsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos
organizavimo apraSyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo saugos

reikalavimy.

Projekto vadovas A. Kriauza
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