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DAUGIABUCIO NAMO Zemaités g. 7 (Rietavas) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS

2014 m. kovo 18 d.
Rietavas

Investicijy plano rengimo vadovas:

Tomas Staskevicius, atestato Nr. 0424, iSduotas 2012-12-20

(parasas, vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba diplomo i§davimo data, numeris)
Rengg¢jai:
Titas Sereika, diplomo Nr. 0024933
Tomas Staskevicius, atestato Nr. 0424, iSduotas 2012-12-20

Uzsakovas: Rietavo savivaldybés administracija

(zyma ,,pritariu®, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavarde,
parasas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardé, parasas, data)

Suderinta:

(atstovo pareigos, parasas, vardas, pavardé, data)




IVADAS: Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Rietavo savivaldybés administracija. Investicijy planas
apliekamas pagal 2013.05.13 sutartj ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) energinio
naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga“, kurios registracijos numeris Nr.
R8/1.8.2-66.

Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui ar kitiems teritorijy
planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas Tomas Staskevicius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com,

renge¢jas — Titas Sereika, diplomo Nr. 0024933, adresas: Draugystés g. 19, Kaunas, tel. 8 (37) 207
222, el. pastas: titas.sereika@afconsult.com.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Miirinis;

2.2. auksty skaicius: 2;

2.3. statybos metai: 1972;

2.4. namo energinio naudingumo klase: D, KG-0424-0062, 2013 Geguzés 7 d.;
2.5. uzstatytas plotas ( m?): 429;

2.6. namui priskirto zemés sklypo plotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vnt.
1 2 3 4 5
3.1 bendrieji rodikliai
311 | buty skaicius vit. 10 | Duomenysis VI, Registry
centras
3.1.2. buty naudingasis plotas m? 645,4 Duome‘r‘l ys 1§ VI, Registry
centras
namo negyvenamosios paskirties patalpy Duomenys i§ VI ,,Registry
3.1.3. e o vnt. 0 e
skaicius centras
namo negyvenamosios paskirties patalpy 2 Duomenys i§ VI ,,Registry
3.14. . . - m 0 e
bendrasis (naudingasis) plotas centras
3.15. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 645,4 Duomefys 1§ VI,Registry
centras
3.2. sienos (murinés)
321 fasadiniy sieny p'lotas (atemusv klngq ir kt. m2 564.8
angy plota), jskaitant angokrasc¢ius
322 fasa@n_nq sieny Silumos perdavimo W/m2K 127
koeficientas
3.2.3, cokolio plotas m° 182
3.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m°K 1,6
3.3. stogas (sutapdintas)
3.3.1. stogo dangos plotas m° 434
3.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,85
3.4. langai ir lauko durys
3.4.1. buty ir kity patalpy langy skaiéius, i$ juy: vnt. 48
3411 skalc}us langy, pakeisty ] mazesnio $ilumos vnt. 38
pralaidumo langus
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ jy: m° 152,6
3421 plota_s langy, pakeisty j maZesnio Silumos 2 149,15
pralaidumo langus
343 skalc1}1vs'butq ir kity patalpy balkony (lodzijy) vnt. 6
dury, i$ jy:




1 2 3 4 5
3431 skaié_ius dury, p_akeistq 1 mazesnio Silumos wnt 5
“7 | pralaidumo duris '
344 plotas' E)utq ir kity patalpy balkony (lodZijy) m? 11.44
dury, is jy:
3441 plota}s dury, pa!(eistq j maZesnio Silumos m? 931
“ ™| pralaidumo duris '
345 skai¢ius bendrojo naudojimo patalpy vnt 12
T (laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, i$ ju: )
skaicius langy, pakeisty i mazesnio Silumos
3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 2
(laiptiniy, risiy ir kt.)
lotas bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniu, 2
346. fﬁsiq ir kt.) laJngq, i$ le;: patalpy laiptiniy m 15,78
plotas langy, pakeisty j mazesnio Silumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? 12,33
(laiptiniy, rsiy ir kt.)
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius vnt. 4
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m° 10,12
lauko dury, pakeisty j maZesnio Silumos 2
3481 pralaidumli) %aiptinlilqlir kt.) plotas m 4,88
3.5.1. risio perdangos plotas m 172,73
risio perdangos $ilumos perdavimo 2
352, | ool s P W/m?K 071

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buklés jvertinimas
2 lentelé

4.1. sienos Pastato sieny fiziné biklé patenkinama. | Vizualiné apzitira. 2013-
(fasadinés) Itrakimy neuzfiksuota. Vir§utiné sienos | 04-24. UAB AF-Consult.

zona po nesandariai uzskardinimais | Inzinierius-Konsultantas:
intensyviai veikiama drégmés, | Mantas Morkvénas, Titas
susidarantys nutekéjimai ardo | Sereika. Kasmetiné
konstrukcijas. Pastato sieny konstrukcijos | apziira 2012-04-29. Nr. .
fiziné buklé ir Siluminés varzos lygis | Apziiiros vadovas:
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis | Mindaugas Litvinas
statinio reikalavimas. Energijos taupymas | atestatas Nr. 29077,
ir Silumos iSsaugojimas“ ir STR | Egidijus Rikasius
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika® reikalavimy.

4.2. pamatai ir Pastato pamaty ir nuogrindos btklé | Vizualiné apzitra. 2013-

nuogrindos patenkinama.  Jtrokimy  nepastebéta, | 04-24. UAB AF-Consult.

apdailinis tinkas vietomis aptrupéje. | Inzinierius-konsultantas:
Rekomenduotinas nuogrindos atstatymas. | Mantas Morkvénas, Titas
Pastato sieny buklé ir Siluminés varzos | Sereika. Kasmetiné
lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 | apzitira 2012-04-29. Nr. .
,Esminis statinio reikalavimas. Energijos | Apzitiros vadovas:
taupymas ir $ilumos i$saugojimas“ ir STR | Mindaugas Litvinas
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé | atestatas Nr. 29077,
technika® reikalavimy. Egidijus Rikasius




4.3. stogas Stogo  buklé  patenkinama. Danga | Vizualiné apziiira. 2013-
nusidéveéjusi. Krasty apskardinimai | 04-24. UAB AF-Consult.
netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos | InZinierius-konsultantas:
fiziné¢ buklé ir Siluminés varzos lygis | Mantas Morkvénas, Titas
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis | Sereika. Kasmetiné
statinio reikalavimas. Energijos taupymas | apzitira 2012-04-29. Nr. .
ir Silumos iSsaugojimas“ ir STR | Apzilros vadovas:
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary S$iluminé | Mindaugas Litvinas
technika® reikalavimy. atestatas Nr. 29077,

Egidijus Rikasius
4.4, langai ir Langy buiklé patenkinama. Dalis langy yra | Vizualiné apzitira. 2013-
balkony durys mediniais rémais, dalis pakeista | | 04-24. UAB AF-Consult.
butuose ir kitose plastikinius. Sandar@is. Siluminés varZos | InZinierius-konsultantas:
patalpose vert¢é netenkina STR 2.01.01(6):2008 | Mantas Morkvénas, Titas
»,Esminis statinio reikalavimas. Energijos | Sereika. Kasmetiné
taupymas ir Silumos i$saugojimas® ir STR | apzitira 2012-04-29. Nr. .
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary S$iluminé | Apzitiros vadovas:
technika“ reikalavimy. Mindaugas Litvinas
atestatas Nr. 29077,
Egidijus Rikasius
45. balkony ar Balkony laikan¢iy konstrukcijy buklé | Vizualiné apzitra. 2013-
lodzijy patenkinama. Stabilumo problemy néra. | 04-24. UAB AF-Consult.
laikangiosios Balkony aik$teliy  plokstés vietomis | Inzinierius-konsultantas:
konstrukcijos aptrupéje, Mantas Morkvénas, Titas
Sereika. Kasmetiné
apzitra 2012-04-29. Nr. .
Apziiros vadovas:
Mindaugas Litvinas
atestatas Nr. 29077,
Egidijus Rikasius

4.6. risio perdanga Risio perdangos buklé patenkinama, | Vizualing apzitira. 2013-
nesiltinta. Iskilimy neuzfiksuota. | 04-24. UAB AF-Consult.
Nesildomg riisj ir gyvenamas patalpas | InZinierius-konsultantas:
skirianti ~ plokSt¢é  neatitinka ~ STR | Mantas Morkvénas, Titas
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio | Sereika. Kasmetiné
reikalavimas. Energijos taupymas ir | apzitira 2012-04-29. Nr. .
Silumos iSsaugojimas“ ir STR | Apziiiros vadovas:
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé | Mindaugas Litvinas
technika® reikalavimy. atestatas Nr. 29077,

Egidijus Rikasius
4.7. langai ir lauko Langy biiklé patenkinama. Dalis langy yra | Vizualiné apzitira. 2013-

durys laiptinése
ir kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

mediniais rémais, dalis pakeista |
plastikinius. Sandariis. Siluminés varzos
vert¢ netenkina STR 2.01.01(6):2008
»-Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika® reikalavimy.

04-24. UAB AF-Consult.
Inzinierius-konsultantas:
Mantas Morkvénas, Titas
Sereika. Kasmetiné
apzitira 2012-04-29. Nr. .
Apzitros vadovas:
Mindaugas Litvinas
atestatas Nr. 29077,
Egidijus Rikasius




4.8. Sildymo Sildymo sistema buklé bloga. | Vizualiné apzitra. 2013-
inzinerinés Magistraliniai vamzdynai uzake, izoliacija | 04-24. UAB AF-Consult.
sistemos sutrinijusi, armatiira risyje nesandari, | Inzinierius-konsultantas:

susidévéjusi. Balansavimo/reguliavimo | Mantas Morkvénas, Titas
armatiiros néra. Bltinas magistraliy riisyje | Sereika. Kasmetiné
demontavimas bei naujy jrengimas. | apzitra 2012-04-29. Nr. .
Neatitinka STR ir HN reikalavimy, néra | Apziiiros vadovas:
galimybés individualiai reguliuoti §ildyma. | Mindaugas Litvinas
atestatas Nr. 29077,
Egidijus Rikasius

4.9. karsto vandens Karsto vandens sistemos buklé bloga. | Vizualiné apzitra. 2013-
inzinerinés Magistraliniy vamzdyny izoliacija | 04-24. UAB AF-Consult.
sistemos susidévéjusi, armatira rusyje nesandari. | InZinierius-konsultantas:

Biitinas magistraliy riisyje demontavimas | Mantas Morkvénas, Titas
bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir HN | Sereika. Kasmetiné
reikalavimy, néra galimybés individualiai | apzitira 2012-04-29. Nr. .
reguliuoti §ildyma. Apzitros vadovas:
Mindaugas Litvinas
atestatas Nr. 29077,
Egidijus Rikasius

4.10. | vandentiekio Vandentiekio  sistemos buklé bloga. | Vizualiné apzitira. 2013-
inZinerinés Magistraliniai vamzdynai vietomis | 04-24. UAB AF-Consult.
sistemos sutriinij¢, armatiira nesandari. Butinas | InZinierius-konsultantas:

visos magistraliniy vamzdyny | Mantas Morkvénas, Titas

demontavimas bei naujy jrengimas. | Sereika. Kasmetiné

Neatitinka STR ir HN reikalavimy. apzitra 2012-04-29. Nr. .
Apziiros vadovas:
Mindaugas Litvinas
atestatas Nr. 29077,
Egidijus Rikasius

4.11. | nuoteky Nuoteky Salinimo sistemos buiklé bloga. | Vizualiné apzitira. 2013-
Salinimo Magistraliniai vamzdynai uzake, sutrtinij¢. | 04-24. UAB AF-Consult.
inzinerinés Bitinas magistraliy riisyje demontavimas | Inzinierius-konsultantas:
sistemos bei naujos jrengimas. Neatitinka STR ir | Mantas Morkvénas, Titas

HN reikalavimy. Sereika. Kasmetiné
apzitira 2012-04-29. Nr. .
Apzitros vadovas:
Mindaugas Litvinas
atestatas Nr. 29077,
Egidijus Rikasius

4.12. | védinimo Védinimo sistemos biklé bloga. Kai kur | Vizualiné apzitira. 2013-
inzinerinés nattiralios oro traukos dél uZsikimSusiy | 04-24. UAB AF-Consult.
sistemos kanaly néra. Inzinierius-konsultantas:

Mantas Morkvénas, Titas
Sereika. Kasmetiné
apzitira 2012-04-29. Nr. .
Apzitros vadovas:
Mindaugas Litvinas
atestatas Nr. 29077,
Egidijus Rikasius




4.13.

elektros
bendrosios
inzinerinés

Elektros bendrosios inzinerinés sistemos
biklé patenkinama

sistemos

Vizualiné apzitira. 2013-
04-24. UAB AF-Consult.
Inzinierius-konsultantas:
Mantas Morkvénas, Titas
Sereika. Kasmetiné
apzitira 2012-04-29. Nr. .
Apzitros vadovas:
Mindaugas Litvinas
atestatas Nr. 29077,
Egidijus Rikasius

4.14, liftai (jei yra) néra -

4.15. | kita

néra -

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj (2010-2012 metai)

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5

Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos

5.1. sanaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m?/metus 362,57
naudingumo sertifikato duomenis, i$ viso
18 jy:

5.1.1 Sildymui kWh/m?metus 320,52

5.1.2. kar§tam vandeniui ruo$ti kWh/m?#/metus 42,05

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad didZiausi Silumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato
sienas, langus, ilginius Silumos tiltelius ir pastato stogg. Detaliau Zr. pastato energetinio
naudingumo sertifikata.
Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibréZty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkreciai — netenkinamas energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimas. Pagal
galiojanCius teisés aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas jgauna prievole jgyvendinti
privalomasias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus
pateikiamos 6 skyriuje.



6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Investicijos
Eil. Nr. | Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* priemonés
igyvendinimui
Fasado sieny (taip pat Fasadl_; §11.t1n1'mas ter.m01zohac.1ne mgdmaga ir tlnkgv.lmas Kiekis - 746.8
. R struktiiriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro )
ir cokolio) Siltinimas, v - . . . . . m?;
e . . auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip PR
jskaitant sieny (cokolio) . AN k preliminari kaina
6.1.1 Konstrukeiios defekt 0,20 (W/(m2 -K). Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybés 2905 Lt/me:
nstrukelo U turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé T
pasalinimg ir technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo Investicijy suma -
nuogrindos sutvarkyma smiiei ’ kg' 'kpl Mo, & £08, atsp 153094 Lt
giams, kitus reikalavimus.
Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apSiltinimas.
Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos
sutvarkymas. Apdailos darbai, susij¢ su priemonés
igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms
leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei | Kiekis - 434 m?;
Stogo Siltinimas, taip gaisrinés saugos reikalavimus atitinkancius statybos preliminari kaina
6.1.2 pat ir naujos dangos produktus. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis - 225 Lt/m?;
jrengimas kaip 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 Investicijy suma -
»Statiniy konstrukcijos. Stogai®, STR 2.05.01:2005 97650 Lt
,Pastaty atitvary Siluminé technika®, ,,Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy namy gaisrinés
saugos taisyklés®; STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai, kitais reikalavimais.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
Silumos izoliacija, taip pat ir naujy ar seny tambiiro dury A
o . Iy e . LT Kiekis - 15,01
Laiptiniy ar kity lauko pakeitimas. Prieigy prie daugiabuc¢io namo j&jimo dury, -
dury keitimas, jskaitant sprendziamas individualiai, pagal statytojo poreik] ir DL
S : S . . S preliminari kaina
6.1.3 susijusius apdailos pageidavimg. Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés )

. . . 2. - 600 Lt/m?;
darbus, j¢jimo laipty saugos taisyklés“, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji Investiciiu suma -
remonta pastatai®, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. 9006 Lt Ju

reikalavimai zmoniy su negalia reikméms®, kitais teisés
aktais.
Balkony dury Silumos perdavimo koeficiento U
s (W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,4. Dury Kiekis - 2,13 m?,
E;ﬁ?og k(llt:lj‘ P ai(tgglélas . staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm. preliminari kaina
6.1.4 maies;*io §ir1?1mos Y| Vadovautis STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary $ilumine | - 400 Lt/m?;
ralaidumo 1angus technika®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, STR | Investicijy suma -
P g 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys®, kitais 852 Lt
teisés aktais.
Kiekis - 645,4
Patalpy védinimo sistemos sutvarkymas, kanaly iSvalymas, | m?;
6.15 Védinimo sistemos iSvady sutvarkymas. Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, preliminari kaina
o atstatymas védinimas ir oro kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 - 3 Lt/m?
~Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. Investicijy suma -
1936,2 Lt
Keiciami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai.
Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas -
automatiniai srauto ribotuvai, vandens iSleidimo bei L
. . A L . . Kiekis - 645,4
rutulinés skeldés. Prie kiekvieno radiatoriaus jrengiamas .y
Sildvmo sistemos reguliavimo mazgas - i8ankstinio nustatymo termostatinis réliminari kaina
6.1.6 ert\}//ark mas ar keitimas ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado PSZ Lt/m?:
P y susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Investicii ’Suma i
Vamzdynai nesildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR 33560 8JI1!t

2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei geraja
praktika.




6.1.7

Buty ir kity patalpy langy
keitimas | mazesnio
Silumos pralaidumo
langus

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté
turi buti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio storis
turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm.

Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai*, STR
2.05.20:2006 ,,.Langai ir iSorinés jéjimo durys®, kitais
teisés aktais.

Kiekis - 3,45 m?;
preliminari kaina
- 400 Lt/m?;
Investicijy suma -
1380 Lt

4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Investicijos
Eil. Nr.  [Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* priemongés
jgyvendinimui
Fasado sieny (taip pat ir Fasady Siltinimas termoizoliacine medziaga ir tinkavimas o
A strukttriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki Kiekis - 746,8 m?;
cokolio) Siltinimas, v & . . . . Lo
iskaitant sieny (cokolio) an‘Fro auksto. Silumos pe.rdaV1m0 kogﬁglenFas ne Ei}desnls preliminari kaina
6.1 konstrukciios defekt kaip 0,20 (W/(m2 -K). Sieny (cokoliy) izoliuojancios - 205 Lt/m?;
nstrueyo | savybés turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Investicijy suma -
pasalinima ir nuogrindos Siluminé technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos 153094 Lt
sutvarkyma 2 . . L ’
atsparumo smiigiams, kitus reikalavimus.
Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apS$iltinimas.
Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos
sutvarkymas. Apdailos darbai, susij¢ su priemonés
igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms
leidZziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei | Kiekis - 434 m?
Stogo Siltinimas, taip pat | gaisrinés saugos reikalavimus atitinkancius statybos preliminari kaina
6.2 ir naujos dangos produktus. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis - 225 Lt/m?;
irengimas kaip 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 Investicijy suma -
»Statiniy konstrukcijos. Stogai®, STR 2.05.01:2005 97650 Lt
,Pastaty atitvary Siluminé technika®, ,,Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy namy
gaisrinés saugos taisyklés*; STR 2.02.01:2004
,»Gyvenamieji pastatai®, kitais reikalavimais.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
Silumos izoliacija, taip pat ir naujy ar seny tambiiro dury
Laiptiniy ar kity lauko pakeitimas. Prieigy prie daugiabu¢io namo jéjimo dury, Kiekis - 15,01 m?;
dury keitimas, jskaitant sprendziamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir preliminari kaina
6.3 susijusius apdailos pageidavima. Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés - 600 Lt/m?;
darbus, i¢jimo laipty saugos taisyklés“, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji Investicijy suma -
remontg pastatai®, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. 9006 Lt
reikalavimai zmoniy su negalia reikméms®, kitais teisés
aktais.
Balkony dury $ilumos perdavimo koeficiento U
Buty ir kity patalpy (W/(m2-K)) Yerté tqri thi ne didesn? kai'p 1,{1. Dury KieII_<is_- 2,_1i r_nz;
balkony dury keitimas | staktos prgﬁllo storis turi biiti ne mazesnis kaip ZO mm. preliminari kaina
6.4 haesnio Silumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé - 400 Lt/m?
oralaidumo langus technika®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai“, STR | Investicijy suma -
2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys®, kitais 852 Lt
teisés aktais.
Balkony ar lodzijy
istiklinimas, jskaitant Balkony jstiklinimas, visy apsauginiy aptvary pakeitimas, | Kiekis - 27,6 m?;
esamos balkony ar lodzijy | balkony aiksteliy sustiprinimas, apdailos darbai, susij¢ preliminari kaina
6.5 konstrukcijos sustiprinima | su priemonés jgyvendinimo baigtiniais darbais. - 350 Lt/m?;
ir (ar) naujos jstiklinimo Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos Investicijy suma -
konstrukcijos jrengima taisykles®, kitais teisés aktais. 9660 Lt
agal vieng projekta
Kei¢iami é;i'ldyn}o be? karsto Vanden§ sistemy vamzdynai. Kiekis - 645.4 m?:
& . y Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas - Lo
Sildymo ir kar$to vandens e . . N . preliminari kaina
6.6 sistemy pertvarkymas ar autorpgtlnlal sr.auto r'1boFuva¥, Vander'ls 1sl.e1d1r.no be.l - 113 Lt/m?;
eitimas rutull_nes_ skeldés. Prie .lflekwe':nf) radiatoriaus irengiamas Tnvesticijy suma -
reguliavimo mazgas - i$ankstinio nustatymo termostatinis 72930 2 Lt

ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado




susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai.
Karsto vandens sistemos stovuose jrengiami termostatiniai
balansiniai ventiliai i§ anksto nustatytos temperatiiros
palaikymui. Vamzdynai nesildomose patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei geraja praktika.
ialcic - 2.
L . Irengiama individuali §ilumos apskaita butuose. Pagal Klel.(ls. 64}5,4.m ’
Individualios Silumos o e . preliminari kaina
- . STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro )
6.7 apskaitos sistemos T . P .. . . . . - 35 Lt/m?;
. . kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei geraja L
irengimas . Investicijy suma -
praktika. 22589 Lt
I$valomi ir dezinfekuojami ventiliacijos kanalai, Sachtos.
Irengiama kontroliuojama védinimo sistema pagal poreikj
ir drégmés lygj pasalinant uzterSta ora j lauka arba i oro
iStraukimo Sachtas, tuo sumazinant oro slégj _ .
e T o Kiekis - 10 vnt;
\Ventiliacijos ir gyvenamosiose ir kitose patalpose ir leidziant gryno Lo L
S o . o preliminari kaina
6.8 rekuperacijos sistemy filtruoto oro srautams patekti j patalpas. Sistema leidZia be | © 2500 Lt/vnt:
' pertvarkymas, keitimas ar | triuk§mo pasalinti drégme ir nepageidaujamus kvapus i§ ...
. . N . oL S Investicijy suma -
irengimas patalpy viduje paliekant gryna org ir Silumg (Remiantis LR 25000 Lt
aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymu nr. D1-871). Pagal
STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai, kitus teisés aktus.
Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté
Butu ir kitu patalpu lan turi biiti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio storis Kiekis - 3,45 m?,
ki tli%mas . ?ng 265111)5) 8% | turi biti ne mazesnis kaip 70 mm. preliminari kaina
6.9 i lumos 1ra1ai dumo Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé - 400 Lt/m?;
lanaus p technika®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai*, STR | Investicijy suma -
g 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys®, Kitais 1380 Lt
teisés aktais.
6.2 Kitos priemonés
Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas.Riisyje
elektros jvadinéje spintoje jrengiami nauji prietaisai,
}V)a.talpose.sut\./ar.lm.mas apsvietimas, r.ogetes, jungikliai, Kiekis - 645.4 m:
$viestuvai, pritvirtinami laidai. Laiptinése elektros Lo LT
. - . e L T T preliminari kaina
Elektros instaliacijos skydeliuose kei¢iami automatiniai i§jungéjai. Kei¢iami N
6.2.1 . . Lo . -25 Lt/m?;
atnaujinimas/keitimas magistraliniai elektros laidai variniais laidais nuo jvadinés .

. o . . y Investicijy suma -
spintos iki paskirstymo skydeliy auksStuose. Elektros 16135 Lt
instaliacijos atnaujinimui parengiamas techninis darbo
projektas. Pagal STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai, kitus teisés aktus.

Pastato $alto vandens tiekimo sistemos Kiekis - 645,4 m?,
Salto vandens sistemos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR 2.07.01:2003 preliminari kaina
6.2.2 Keitimas/atnauiinimas ,»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines - 7,5 Lt/m?;
. sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004 Investicijy suma -
~Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. 4840,5 Lt
Pastato buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas/keitimas. Kiekis - 645,4 m?;
Buitiniy nuoteky Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky preliminari kaina
6.2.3 sistemos Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko inZineriniai | - 7,5 Lt/m?;
keitimas/atnaujinimas tinklai.“, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai‘, Investicijy suma -
kitus teisés aktus. 4840,5 Lt

* Trumpas priemonés apra§ymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés
jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.
jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).



7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentelé

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Kiekis

Esama padétis

Paketas |

Paketas Il

1

2

3

4

5

6

7.1.

Pastato energinio naudingumo
klasé

Klasé

D

C

C

7.2.

Skai¢iuojamosios namo Siluminés
energijos sanaudos patalpy
Sildymui

kWh/m2/metus

320,52

154,06

154,06

7.3.

Skai¢iuojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumaz¢jimas,*
palyginti su esama padétimi
(skaiciuojamosiomis sanaudomis
iki projekto igyvendinimo)

procentais

52%

52%

7.4.

Skaic¢iuojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumazéjimas,
palyginti su esama padétimi
(skai¢iuojamosiomis sanaudomis
iki projekto jgyvendinimo)

kWh/m2/metus

166,46

166,46

7.5.

Skaic¢iuojamoji sutaupytos
Siluminés energijos verté pagal
esamos padéties kaing**

Lt/m2/metus

42,53053

42,53053

7.6.

Skaic¢iuojamoji sutaupytos
Siluminés energijos verté pagal
esamos padéties kaing visam
namui

tukst. Lt/metus

27,45

27,449

7.7.

Iimetamo SESD (CO2 ) kiekio
sumazéjimas

tony/metus

25,03

25,03

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formule (Se=Sp) - Se x 100, kur S; — esamos skaiCiuojamosios
Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, S, — planuojamos Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.
** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties Silumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos sanaudy sumazé&jimo
rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( KWh/m?/metus). Silumos kaina naudojama skaiciavimuose yra 25,55 ct/kWh.

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
6 lentelé
Preliminari kaina
| paketas Il paketas
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas L Lt/m2 . Lt/m2
15 VIS0, (naudingojo 13 VISO, (naudingojo
takst. Lt tikst. Lt
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
8.1. Energijos efektyvumg didinancios priemonés:
8.1.1 Védinimo sistemos atstatymas 1,94 3,00 0,00 0,00
8.1.2 Balkony dury keitimas 0,85 1,32 0,85 1,32
8.1.3 Individualios Silumos apskaitos sistemos jrengimas 0,00 0,00 22,59 35,00
8.14 Langu keitimas 1,38 2,14 1,38 2,14
8.1.5 Lauko duru keitimas 9,01 13,95 9,01 13,95
8.1.6 Balkonu istiklinimas 0,00 0,00 9,66 14,97




8.1.7 Sieny su cokoliu Siltinimas (tinkas) 153,09 237,21 153,09 237,21
8.1.8 Stogo Siltinimas sutapdintas 97,65 151,30 97,65 151,30
8.1.9 | Vedinimo sistema 0,00 0,00 25,00 38,74
8.1.10 | Sildymo sistema 33,56 52,00 0,00 0,00
8.1.11 | Sildymo ir KV sistema 0,00 0,00 72,93 113,00
I§ viso: 297,48 460,92 392,16 607,63
8.2, Kitos priemonés:
8.2.1 Salto vandens sistema 0,00 0,00 4,84 7,50
8.2.2 | Buitinés nuotekos 0,00 0,00 4,84 7,50
8.2.3 Elektros instaliacija 0,00 0,00 16,14 25,00
I§ viso: 0 0 25,82 40,00
Galutiné suma: 297,48 460,92 417,98 647,63
9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
7 lentelé
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. Lt | Santykiné kaina, Lt/m?
Nr.
| paketas Il paketas | | paketas | Il paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. |Statybos darbai, i§ viso: 297,48 417,98 460,92 647,63
A ii;‘;bos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 291,48 392,16 460,92 607,63
didinan¢ioms priemonéms
9.2. |Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir
projekto jgyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto 20,82 29,26 32,26 45,33
vadovas)
9.3. [Statybos techniné priezitira 5,95 8,36 9,22 12,95
9.4. |Projekto administravimas 5,42 5,42 8,40 8,40
Galutiné suma: 329,67 461,02 510,80 714,32




10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

8 lentele
Igyvendinamy namo atnaujinimo .. .
Eil. Nr. | (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei projektas Darbq. P ra_dz1a Darbq. pa‘t?alga Pastabos
. . . N (metai, ménuo) | (metai, ménuo)
igyvendinamas etapais) pavadinimas
1 2 3 4 5
10.1 | Sieny su cokoliu $iltinimas (tinkas) 2014.07 2015.10
10.2 | Stogo S$iltinimas sutapdintas 2014.07 2015.10
10.3 | Lauko duru keitimas 2014.07 2015.10
10.4 | Balkony dury keitimas 2014.07 2015.10
10.5 | Védinimo sistemos atstatymas 2014.07 2015.10
10.6 | Sildymo sistema 2014.07 2015.10
10.7 | Langu keitimas 2014.07 2015.10
11. Projekto finansavimo planas
9 lentele
Planuojamos 1éSos Planuojamos 1éSos
E'I' Lésy Saltiniai (I paketas) (Il paketas) Pastabas
r suma, tikst. [procentiné| suma, tiikst. [procentiné
Lt dalis Lt dalis
1 2 3 4 5
Planuojami 1é8y Saltiniai projekto
11.1. | - . .
igyvendinimo laikotarpiu
11.1.1.|Kreditas (finansuotojo 1&30s)* 297,5 90% 418,0 91%
Kitos (Valstybés paramos 1éSos, kurios
11.1.2. Sk'”f"‘mos prOJEk.to parengimo, Jo 32,19 10% 43,04 9%
administravimo ir statybos techninés
priezitiros i§laidas)
329,7 100% 461,0 100 %
I8 jy valstybés parama pagal Valstybés
11.2. . o
paramos taisykles**:
11.2,1,|Projekto parengimo iSlaidy 2082 | 100% | 2926 | 100%
kompensavimas
1122, statybos tec_hnlnes priezitros islaidy 5,95 100% 8,36 100%
kompensavimas
1123 Projekto ad_mlnlstrawmo iSlaidy 5,42 100% 5,42 100%
kompensavimas
statybos rangos darby islaidy, tenkanéiy 15% F??‘“';‘ma ..
11.2.4.|energinj efektyvuma didinan¢ioms 44,6 15% 58,82 15% errliiri?)?li aupancty
priemonéms, kompensavimas fdiegimuiq
25% parama
11.3 |Klimato kaitos spec. programos parama 74,37 25% 98,04 2500 |Snerela taupanciy
priemoniy
idiegimui
Valstybés parama i§ viso: 151,19 46% 199,90 43%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.




** | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturinioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 1,84 Lt/m%mén., antram paketui 1,96 Lt/m*/mén.
(apskaiciuojama pagal formule, nustatytg Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16
d. nutarimo Nr. 1725 , Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo*
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Ménesiné jmoka, susijusi su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy
apmokéjimu (jskaitant kredito grazinimg ir paliikanas), jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1kv
metrui, neturi biiti didesné (iSskyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu buto ar kity patalpy
savininkas) uz apskaiciuotaja pagal formule:

I=((Ee—Ep)*Ke/12)*K*K,
11=((128,1-61,6)* 0,2555/12)*1,00*1,3= 1,84 Lt/m?
1,=((128,1-61,6)*0,2555/12)*1,07*1,3=1,96 Lt/m?

Cia:
| — didziausia ménesiné jmoka, Lt/m? per meén.;
Ee — skaigiuojamosios §iluminés energijos sanaudos per metus prie§ modernizacija, kWh/m? per metus;
Ep — skaiiuojamosios Siluminés energijos sagnaudos per metus po modernizacijos, kWh/m? per metus;
Ke —Siluminés energijos kainos tarifas, konkrecioje vietovéje, Lt/kWh.;
12 — ménesiy skaicius metuose, mén.,
Kp —Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos koeficientas — 1,3;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupan¢iomis priemonémis, kuris apskai¢iuojamas
pagal formule:
K=(len*+1kt)/len
K1=(297,48+0)/297,48=1,00

K,=(392,16+25,82)/392,16=1,07
cia:
len — daugiabucio namo atnaujinimo projekte numatyty namo energinj efektyvuma didinanciy priemoniy kaina, tikst.Lt;
len — daugiabucio namo atnaujinimo projekte numatyty kity priemoniy kaina, ttikst.Lt.

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 20 metai(-y), antram paketui 20,0 metai(-y). Sis
terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.



11.5. Preliminarus 1éS8y paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams

(nejskaitant valstybés paramos).

10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Buto ar kity 5253151 l% ISy
Eil. Nr ”‘I‘Or?‘tg:ipsuar gasis plotas iﬁ??gﬁu Projekto | . Frojekto
inderljtlitgskavi- a;lt(;?gsd rra:;szls suma, litais parJengi- ii}évn:?ndiisﬁzo tsét;?r/]ti)r?:i S::%kt))zs
mo poZymis ’ - — priezitrai | darbams
mui vimui
1 2 3 4 5 6 7 8

11.5.1 Butas Nr. 1 73,25 37316,2 23634 615,3 675,2 | 33662,3

11.5.2 Butas Nr. 2 87,09 45246,8 2809,9 731,6 802,8 | 40902,5

1153 Butas Nr. 3 73,23 37306,0 2362,7 615,1 675,1 | 33653,1

11.54 Butas Nr. 4 46,21 23541,0 1490,9 388,2 426,0 | 21236,0

11.5.5 Butas Nr. 5 50,58 25767,3 16319 424.9 466,3 | 232442

11.5.6 Butas Nr. 6 75,47 38447,1 2435,0 633,9 695,7 | 34682,5

11.5.7 Butas Nr. 7 88,49 45080,0 2855,1 743,3 815,7 | 40665,9

11.5.8 Butas Nr. 8 74,26 37830,7 2396,0 623,8 684,6 | 34126,4

11.5.9 Butas Nr. 9 37,53 19119,1 1210,9 315,3 346,0 | 17247,0

11.5.10 Butas Nr. 10 39,29 20015,7 1267,7 330,0 362,2 | 18055,8

10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
B ki Patalpq .

G| TS| wrlon | sy | pojoo | PO guyons | sy
indentifikavi- | pjotas, m2 ; Parengl- | = dministra- | techninei | rangos
mo pozymis - — priezitrai | darbams

mui vimui
1 2 3 4 5 6 7 8

11.5.1 Butas Nr. 1 73,25 51127,5 3320,7 615,3 948,8 46242,7

11.5.2 | Butas Nr. 2 87,09 64082,6 3948,1 731,6 1128,0 58274,8

11.5.3 | Butas Nr. 3 73,23 51113,5 3319,8 615,1 948,5 46230,0

1154 | ButasNr.4 46,21 34668,9 20949 388,2 598,5 | 31587,3

11.5,5 | ButasNr.5 50,58 37719,1 2293,0 424,9 655,1 34346,1

11.5.6 Butas Nr. 6 75,47 52677,0 34214 633,9 977,5 47644,1

11.5.7 | Butas Nr.7 88,49 64179,8 4011,6 743,3 1146,2 58278,7

11.5.8 | ButasNr. 8 74,26 51832,4 3366,5 623,8 961,9 | 46880,3

1159 | ButasNr.9 37,53 261954 17014 315,3 486,1 23692,7

11.5.10 | Butas Nr. 10 39,29 27423,9 1781,2 330,0 508,9 24803,7




12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

I paketas, tikst. Lt | II paketas, tikst. Lt

12.1. Bendroji investicijy suma (12.1.1.+12.1.2.+12.1.3.4+12.1.4) 428,15 599,39
12.1.1. Energijos efektyvumga didinancios priemonés 297,48 392,16
12.1.2. Kitos priemonés 0 25,82
12.1.3. Paltkanos 98,48 138,37
12.1.4. Projekto parengimas, statybos techniné priezitira, projekto 32,19 43,04

administravimas (12.1.4.1.412.1.4.2.+.12.1.4.3)
12.1.4.1. Projekto parengimas (jskaitant ekspertizém jei bitina, ir 20,82 29,26

projekto jgyvendinimo prieZiirq, kurig vykdo Projekto

vadovas)
12.1.4.2. Statybos techniné priezZiiira 5,95 8,36
12.1.4.3. Projekto administravimas jgyvendinimo laikotarpiu 5,42 5,42
12.2. Investiciju suma jvertinus valstybés paramg (12.1.-12.2.1.) 276,96 399,49
12.2.1. Valstybés parama 151,19 199,90

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraSo 25 punktu.
Atsipirkimo laikas pagal bendrajg investicijy | Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas i§ bendryjy
sumg (bendrasis), metai investicijy sumos atémus valstybés paramg, metai
| paketas 10,8 6,5
Il paketas 15,2 95
Faktinés ir normingés Silumos sanaudos

Metali 2010 2011 2012 Norminiai
Silumos sanaudos $ildymui, MWh 60,393 63,85 95,829 82,7
Dienolaipsniai 3601,5 3664,5 3218,6 3938

Autoriy pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto
atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodyta orientacinj kredito terming.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo
mokés ne maziau kaip 10 proc. maZiau. Lik¢ Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
grazinimui per kredito grazinimo laikotarpj. Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp
Sildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esanéiuose grafikuose.
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Pastato atnaujinimo priemoniy paketas II
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